Date **13/11/2014**	**Réunion SGa référent promoteur CIC - Novembre**

N° de version	Modifications	Auteur	Date
0.1	Initialisation	NR	12/11

Points	Actions / Décisions	Acteurs	Echéances	Réal.
Organisation CIC	• Organisation du COPIL CIC du 17 décembre (salle réservée – Philippe Lucas)	SGa / NR	Sommaire 21/11	
	• Travail sur le fond du dossier (24/11 au 10/12 - date réunion présentation SG)	NR	08/12	
	• Note de cadrage CIC pour les actions jusqu'à fin 2015	NR	19/12	
Charte de gestion + Outil interface budgétaire	• Point sur le projet de charte de gestion	SGa / NR	Janvier 2015	
	• Travail sur la programmation AE / CP 2015 (procédures, trames …)	NR	Janvier 2015	
	• Nouvelles restitutions « interface budgétaire » (RDC AE/CP …)	NR		12/11
Portail académique CIC	• Travail avec la DSI pour la gestion les habilitations	NR / TB	En cours	
	• Mails automatiques pour les nouveaux articles	NR/TB	20/11	
	• Portail CIC visible sur l'intranet académique	TB		12/11
G2P	• Actualisation du dossier source CIC par la DAF + nouvelle version de l'outil (contact DAF le 12/11)	DAF	Début décembre	
	• Adaptation du dossier source CIC pour le calquer à l'organisation de l'académie	NR	Mi-décembre	
	• Déploiement avec les correspondants CIC	NR	Janvier 2015	
Processus T2	• Suivi des AMR clés T2	NR / MCE	Fin 2014	
CIC EPLE	• Validation projet groupe de travail (11 décembre) (salle réservée – Philippe Lucas)	NR / SGa / DE	18/11	
AMM	• DT Chorus (à surveiller) - *habilitations*	?	Fin nov 2014	
	• Gestion des habilitations des AMM *(PAM 2014-2016)*	NR	Début 2015	
CHORUS	• Habilitations Chorus (vérification des rôles …) + protocole de gestion des accès	NR	Relance NR 12/11	
	• Gestion décentralisée des habilitations dans les services académiques	?	T1 2015	
Référentiels CIC	• Diffusion des nouveaux référentiels CIC (Bourses de l'enseignement scolaire révisé suite à l'audit / Baux / Rentes et accidents du travail / CLD / Frais de changement de résidence	NR	Fin 2014 début 2015	
Autres points	• Aide DIFOR pour l'identification des risques	NR		5/11
	• Entretien Mme Forveille (DPE)			22/10

Dates à retenir	• Réunion avec le CROUS	**14/11 matin**
	• Cartographie des risques + plan d'action	**14/11**
	• Préparation COPIL CIC (SG)	**10/12**
	• GT CIC EPLE	**11/12**
	• COPIL CIC	**17/12**