Date **12/10/2015**	**Réunion SGa / référent promoteur CIC – Fin Septembre**

N° de version	Modifications	Auteur	Date
0.1	Initialisation	NR	11/10

Points	Actions / Décisions	Acteurs	Echéances	Réal.
Pilotage CIC	• Feuille de route académique (1ère échéance le 16/10 => Recensement des correspondants CIC + actualisation des organigrammes fonctionnels). *Prochaine échéance 18/11 (plans d'actions des services)*	NR	16/10	
	• Mise à jour des référentiels dans G2P (T2-HT2) – Changement des utilisateurs pour la DE + DPE / paramétrage du nouveau référentiel du T2	NR	06/11	
	• Préparation du séminaire inter académique	FL / NR	18 ou 19/11	
	• Préparation du Copil de décembre – problème salle Philippe Lucas …	NR	Décembre	
	• Réunion avec le CROUS à prévoir en novembre	NR	?	
	• Réunion avec la DEPAP sur le CIC (rentes, accidents du travail, …)	NR	21/10	
CIC/CIB T2	• Travail sur application de projection des données de masse salariale	NR	?	En cours
	• Application contrôles de supervision des gestionnaires des services RH … réunion NR/MCE/AD le 08/10 – Prochaine envisagée le 03/11	NR /MCE/AD	Objectif séminaire inter acad.	
	• CIB T2 – Suivi du dossier POEMS	Pôle budg, DEFIJ2	?	
CIC /CIB HT2	• Application contrôles des anomalies sur le HT2 pour le CSP	NR		En cours
	• Synthèse des données prévisionnelles HT2 pour le pilotage de fin d'année. Communication à envisager	NR		En cours
Portail académique CIC	• Mails automatiques pour les nouveaux articles	NR/TB		En cours

Dates à retenir	• Réunion CROUS	**A planifier**
	• Séminaire inter académique	**18/11 ou 19/11**
	• Copil CIC	**Décembre**