

Division de la Prospective et de la Performance (D2P)

Contrôle interne comptable – Référent technique académique



Date 25/09/2014	Réunion SGa référent promoteur CIC - Septembre
---------------------------	---

N° de version	Modifications	Auteur	Date
0.1	Initialisation	NR	25/09

Points	Actions / Décisions	Acteurs	Echéances	Réal.
Organisation CIC	• Organisation du COPIL CIC de décembre	SGa / NR	31/10	
	• Note de cadrage CIC pour les actions de fin 2014	NR		17/09
	• Note de cadrage CIC pour les actions jusqu'à fin 2015	NR	19/12	
Charte de gestion	• Point sur le projet de charte de gestion	SGa / NR	Dès que possible	En cours
	• Préparation réunions Pôle budgétaire + CSP Chorus	NR		25/09
Portail académique CIC	• Lancement sur le portail intranet académique (EPLÉ)	NR / TB / YP		22/09
	• Suivi du déploiement	NR		En cours
	• Etablir une liste des utilisateurs (T2 / HT2)	NR		16/09
	• Réunion de travail avec M. Bonnargent sur les habilitations	NR	27/09	
G2P	• Actualisation du dossier source CIC pour adaptation structure académie – Contact DAF réalisé le 24/09	NR (Avec la DAF)	26/09	En cours
	• Déploiement / Formation avec les correspondants CIC	NR	Fin 2014	
Processus T2	• Suivi des AMR clés T2	NR / MCE	Dès que possible	
	• Entretien demandé à Mme Forveille (DPE)	NR	Mail 25/09	
Processus HT2	• Organisation d'une réunion « commande publique »	FL	A planifier novembre	
CIC EPLÉ	• Lancement de l'atelier de travail CIC	NR / DE	Déc 2014	
Autres points	• DT Chorus (à surveiller)	NR	Fin nov 2014	
	• Nouvelle réunion à planifier avec le CROUS	NR		Réunion le 06/11
	• Habilitations Chorus (vérification des rôles ...)	NR	Dès que possible	En cours
	• Correspondance SAMD sur les emplois du temps ... Contact avec M. Blondel => 12/09 – Restitution BO (test)	NR		En attente SAMD
Quelques dates à retenir	• Séminaire ministériel CIC + Réunion avec la DRFIP		09/10	
	• Actualisation des organigrammes fonctionnels		15/10	
	• Réunion avec le CROUS		06/11	
	• Cartographie des risques + plan d'action		14/11	