



<b>Date</b> 26/04/2016	<b>Réunion SGa / référent promoteur CIC – Fin avril</b>
---------------------------	---

N° de version	Modifications	Auteur	Date
0.1	Initialisation	NR	20/04

Points	Actions / Décisions	Acteurs	Echéances	Réal.
<b>Pilotage CIC</b>	• Retour au ministère de l'enquête ministérielle CIC (un retour a été demandé aux services le 04/05)	NR	13/05	En cours
	• Point de situation avec MCE sur l'enquête processus T2	NR / MCE	29/04	
	• Présentation de la démarche CIC à la réunion du comité des bourses de l'enseignement scolaire	NR	25/04	OK
	• Lancement de la campagne CIC – collèges publics (bourses scolaires) – Courriel aux EPLE le 21/04	SIB	24/05	
	• Participation à la réunion DPE sur le lancement de l'outil reporting + point sur l'enquête CIC	NR / YP / AD	20/04	OK
	• Nouvelle présentation de l'outil reporting aux chefs de bureau DPE + échantillon de gestionnaires	NR / YP / AD	12/05	
	• Présentation de la démarche CIC (AESH) – Calvados OK / Orne le 19/04 OK / Reste à faire la Manche	NR / MCE	13/05	
	• Réunion CHD avec DRFIP		10/05	
	• Programmer la date du COPIL de juin	NR / FL	A définir	
<b>CIC/CIB T2</b>	• Outil reporting (déploiement Bpatss / SAGED / DPE3)	NR		En cours
	• Mutualisation des fiches de bonnes pratiques / procédures	MCE / NR	19/05	
	• CIB T2 – Projection masse salariale		10/05	
	• CIB T2 – Suivi du dossier POEMS	NR /	En cours	
<b>CIC /CIB HT2</b>	• Application contrôles des anomalies sur le HT2 pour le CSP	NR / MG	A faire	
	• Dossier sur la mise en place du service facturier		A faire	
	• Exploiter le résultat de l'enquête du SAMD + proposer une assistance		A faire	
	• Planification des réunions du dialogue de gestion après validation du recteur	NR / FL		
<b>Portail académique CIC / autres</b>	• Insertion des fiches de bonnes pratiques	MCE + NR	A faire	
	• Habilitations Chorus	NR / MG	A faire	
	• Mutualisation des restitutions BO ...		A faire	
<b>Dates à retenir</b>	• Réunion DDFIP - CHD		<b>10/05</b>	
	• Retour enquête ministérielle		<b>13/05</b>	